

2017 삼성카드 운영 - 프로젝트 #112

삼성카드쇼핑 ADMIN SCM 기능개선 프로젝트

2017-10-26 10:54 - 이 권상

상태:	신규	시작시간:	2017-10-16
우선순위:	높음	완료기한:	2018-01-16
담당자:		진척도:	0%
범주:		추정시간:	0.00 시간
목표버전:		소요 시간:	129.00 시간
설명			
삼성카드쇼핑 ADMIN SCM 기능개선 프로젝트			