

2017 올리브영 운영 - 운영개발 #228

운영배포 준비 및 테스트

2017-10-27 16:09 - 최 보현

상태:	완료	시작시간:	2017-09-01
우선순위:	보통	완료기한:	2017-09-30
담당자:	최 보현	진척도:	0%
범주:		추정시간:	0.00 시간
목표버전:		소요 시간:	27.00 시간
설명			
운영배포 준비 및 테스트			

이력

#1 - 2017-10-27 16:35 - 최 보현

- 완료기한을(를) 2017-09-30(으)로 지정되었습니다.
- 상태를(를) 신규에서 완료(으)로 변경되었습니다.
- 담당자를(를) 최 보현(으)로 지정되었습니다.
- 시작시간을(를) 2017-10-27에서 2017-09-01(으)로 변경되었습니다.