

2017 올리브영 운영 - 운영개발 #325

개발 환경 셋팅

2017-10-27 18:04 - 장 인지

|                |      |        |            |
|----------------|------|--------|------------|
| 상태:            | 완료   | 시작시간:  | 2017-09-04 |
| 우선순위:          | 보통   | 완료기한:  | 2017-09-08 |
| 담당자:           | 장 인지 | 진척도:   | 0%         |
| 범주:            |      | 추정시간:  | 0.00 시간    |
| 목표버전:          |      | 소요 시간: | 8.00 시간    |
| 설명<br>개발 환경 셋팅 |      |        |            |

이력

- #1 - 2017-10-27 18:21 - 장 인지
- 완료기한을(를) 2017-09-08(으)로 지정되었습니다.
  - 상태를(를) 신규에서 완료(으)로 변경되었습니다.
  - 담당자를(를) 장 인지(으)로 지정되었습니다.
  - 시작시간을(를) 2017-10-27에서 2017-09-04(으)로 변경되었습니다.